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Строитель 

Строитель цифр

Аналитик ценообразования стройки

Специалист по ценообразованию жизненного цикла объекта 

строительства. Практический опыт работы в сметном ценообразовании 

16 лет;

Эксперт Университета Минстроя НИИСФ РААСН;

Эксперт по контрактной системе в сфере закупок (квалификационный 

уровень 7);

Судебный эксперт строительно-технической экспертизы по 

специальности «Исследование строительных объектов, их отдельных 

фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с 

целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, 

используемых материалов и изделии»ОЛЬГА 

МИЛОВКИНА



Градостроительная 
деятельность

1

2

3

4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

сметное нормирование

закупочная деятельность 

контрактные взаимоотношения

диалоги с коллегами



Реальное 
сметное 

нормирование 



ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации, рабочей документации (в том числе путем внесения в них 

изменений в соответствии с настоящим Кодексом), ….а также раздела проектной 

документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства"

при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в 

случаях, предусмотренных частью 12.2 настоящей статьи.

12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, 

финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса, 

осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим …, и 

задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от 

содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального 

строительства. ... 

Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов 

проектной документации, а также подготовку проектной документации при 

проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в иных 

случаях, не указанных в настоящей части.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst449


Архитектурно-строительное 
проектирование

Акт дефектов

Задание на 

проектирование

Акт дефектов

 оснований, 

 строительных конструкций, 

 систем инженерно-технического обеспечения и

 сетей инженерно-технического обеспечения 

с указанием качественных и количественных 

характеристик таких дефектов по состоянию на 

дату обследования.

Акт (от лат. actus —

действие) —

это официальный до

кумент, который конс

татирует произошед

шее действие или фа

кт хозяйственной жиз

ни и подписывается у

полномоченными дол

жностными лицами.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/191773


Архитектурно-строительное 
проектирование

Акт дефектов

Задание на 

проектирование

12.4. Форма задания застройщика или технического 

заказчика на проектирование объекта капитального 

строительства, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт которого осуществляются с привлечением средств 

бюджетной системы Российской Федерации, 

устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.



Архитектурно-строительное 
проектирование

16_4. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта объектов капитального строительства (в случае, если такие работы не 

связаны со строительством или реконструкцией объекта капитального 

строительства) представляются документы, указанные в подпунктах "а" -

"г_1", "ж_1", "и" - "к_2" и "н" пункта 13 настоящего Положения, а также акт, 

утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий 

перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с 

указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по 

состоянию на дату обследования."

ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное 

проектирование
11. Подготовка проектной документации осуществляется на 

основании задания застройщика или технического заказчика

……в соответствии с требованиями технических регламентов, 

техническими условиями подключения (технологического 

присоединения), предусмотренными статьей 52.1 настоящего 

Кодекса, разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

15. Проектная документация, а также изменения, внесенные 

в нее в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего 

Кодекса, утверждаются застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, или региональным оператором. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, 

застройщик или технический заказчик до утверждения 

проектной документации направляет ее на экспертизу. 

Проектная документация утверждается застройщиком или 

техническим заказчиком при наличии положительного 

заключения экспертизы проектной документации, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 

15.2 и 15.3 настоящей статьи.

https://docs.cntd.ru/document/902030917#8OQ0LQ
https://docs.cntd.ru/document/902030917#8PM0M1
https://docs.cntd.ru/document/902030917#8PO0M2
https://docs.cntd.ru/document/902030917#8OQ0LP
https://docs.cntd.ru/document/902030917#8PO0M3
https://docs.cntd.ru/document/902030917#8PM0M0
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407208/38b3f131482e11c9beba5511be5d68625d177d69/#dst3629
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407208/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3050
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407208/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3051


9

ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации, 

рабочей документации (в том числе путем внесения в них изменений в соответствии с настоящим 

Кодексом), ….а также раздела проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального 

строительства" при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, 

предусмотренных частью 12.2 настоящей статьи.

п.28. Раздел 12 "Смета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объекта капитального 

строительства" содержит текстовую часть 

в составе пояснительной записки к 

сметной документации и сметную 

документацию.

4. Сметная стоимость строительства определяется сметой 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, разрабатываемой в 

составе проектной документации в соответствии 

с Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87

29. Пояснительная записка к сметной 

документации

30. Сметная документация, 

предусмотренная пунктом 28 

настоящего Положения, содержит 

сводку затрат, 

сводный сметный расчет 

стоимости строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, 

объектные и локальные сметные 

расчеты (сметы), 

сметные расчеты на отдельные 

виды затрат.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst449


Архитектурно-строительное 
проектирование

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Сметная стоимость

27. К сметной документации прилагаются:

а) пояснительная записка;

б) ведомости объемов работ;

в) обосновывающие документы.

Статья 7. Принципы открытости и прозрачности

3. Информация, предусмотренная настоящим Федеральным 

законом и размещенная в единой информационной системе, 

должна быть полной и достоверной.
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ГрК РФ Статья 57.2. Федеральная 

государственная информационная 

система ценообразования в 

строительстве

1. Федеральная государственная 

информационная система ценообразования в 

строительстве (далее - информационная 

система ценообразования) является 

государственной информационной системой, 

функционирующей на основе программных, 

технических средств и информационных 

технологий, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение, размещение и 

использование информации, необходимой для 

определения сметной стоимости 

строительства.



1

2

3

4

5

12Что должно быть в ВОР?
п.35. Сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и 

(или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с 

указанием 

 наименований работ, 

 их единиц измерения и 

 объемов работ, 

 ссылок на чертежи и спецификации, 

 расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с 

приведением формул расчета),

 а также иных исходных данных, необходимых для определения 

сметной стоимости строительства.
Ведомость

Наименование работ

Единицы измерения

Объем работ

Ссылки на чертежи и спецификации

Расчет объемов работ и расход 

материальных ресурсов

Формулы расчета

6



1 2

3

13

36. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на 

конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в 

соответствии с технологической последовательностью выполнения 

работ и с учетом условий их выполнения.

37. При составлении локальных сметных расчетов (смет) детализация 

объекта капитального строительства на конструктивные решения 

(элементы) и (или) комплексы (виды) работ определяется заказчиком 

исходя из архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в 

проектной и (или) иной технической документации, в зависимости от 

специфических особенностей объекта капитального строительства.



13. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о 

сметных ценах в базисном или текущем 

уровне цен на отдельные материальные 

ресурсы и оборудование, а также сметных 

нормативов на отдельные виды работ и 

услуг допускается определение их сметной 

стоимости по наиболее экономичному 

варианту, определенному на основании 

сбора информации о текущих ценах (далее 

- конъюнктурный анализ). Результаты 

конъюнктурного анализа оформляются в 

соответствии с рекомендуемой формой, 

приведенной в Приложении N 1 к 

Методике и подписываются застройщиком 

или техническим заказчиком (далее -

заказчик).

Архитектурно-строительное 

проектирование

https://docs.cntd.ru/document/578320754#8QE0M1


Архитектурно-строительное 

проектирование

14 б. Конъюнктурный анализ проводится по данным 

производителей (поставщиков) соответствующего 

субъекта Российской Федерации (части территории 

субъекта Российской Федерации), на территории 

которого осуществляется строительство. Для 

субъектов Российской Федерации (частей территорий 

субъектов Российской Федерации), на рынке которых 

не представлены необходимые материальные 

ресурсы и оборудование, допускается проведение 

конъюнктурного анализа по данным производителей 

(поставщиков), расположенных в других субъектах 

Российской Федерации (частях территории субъекта 

Российской Федерации), с учетом стоимости 

доставки до объекта строительства, рассчитанной в 

соответствии со сметными нормативами, сведения о 

которых включены в ФРСН



Ответственность процедуры КА?

1 2 3

16

Статья 33. Правила описания объекта закупки

1) в описании объекта закупки указываются 

функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики 

объекта закупки (при необходимости). В описание 

объекта закупки не должны включаться требования 

или указания в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования или 

указания влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. Допускается использование в 

описании объекта закупки указания на товарный 

знак при условии сопровождения такого указания 

словами "или эквивалент"



17Сметная документация разработана на основании 

сметно-нормативной базы

Сметно-нормативная база, 

действующая на дату определения 

НМЦК

ФЕР 2001 

(редакция 2020 

изм.9)- на дату 

определения 

НМЦК сметно-

нормативная база

Сметно-нормативная база, НЕ

действующая на дату определения 

НМЦК

ИНДЕКСЫ МИНСТРОЯ РФ 

(ФРСН)-приведение сметной 

стоимости к дате формирования 

НМЦК

Конъюнктурный анализ 

материальных ресурсов, 

оборудования (работ, услуг) на дату 

определения НМЦК

Ифакт (Росстат)ИЛИ

Наиболее экономичный вариант

Ифакт (Росстат)

ФЕР 2001 

(редакция 2017)-

на дату 

определения 

НМЦК сметно-

нормативная база



Закупочные 
процедуры 

подрядных работ 
при бюджетном 

финансировании
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ГрК РФ Статья 8.3. Ценообразование и сметное 

нормирование в области градостроительной 

деятельности

1. ….Сметная стоимость строительства используется при формировании начальной 

(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению 

объектов культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, формировании цены иных договоров, заключаемых 

указанными в части 2 настоящей статьи лицами и предусматривающих выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, по сохранению объектов культурного наследия, при условии, что определение 

сметной стоимости строительства в порядке, установленном настоящей частью, в соответствии с 

настоящим Кодексом является обязательным. При этом сметные нормативы и сметные цены 

строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не 

подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров.
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Этапы документооборота ценообразования в жизненном цикле объекта капитального строительства

Расчетная стоимость 

строительства 

Этап 

планирования (обоснования инвестиций)

Этап 

архитектурно-строительного проектирования 

(Государственная экспертиза по условию НПА)

Этап 

ЗАКУПКИ подрядных работ
НМЦК

Этап 

Заключение контракта

Этап 

Нормальная эксплуатация здания (сооружения)

Смета контракта

Этап 

Исполнение контрактных взаимоотношений Документы о приемке

Исполнительная 

документация

Норматив цены 

строительства (НЦС)

Проект сметы контракта 
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Методика имеет в своем составе общие методические 

положения по составлению сметной документации и 

определению сметной стоимости строительства, 

выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных 

работ на всех стадиях разработки предпроектной и 

проектной документации, формированию договорных 

цен на строительную продукцию и проведению расчетов 

за выполненные работы.

МДС 81-35.2004
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5. Определение НМЦК проектно-сметным 

методом при осуществлении закупки 

подрядных работ

• по строительству, 

• реконструкции, 

• капитальному ремонту, 

• сносу объекта капитального 

строительства 

осуществляется заказчиком на основании 

сметной документации, входящей в состав 

проектной документации в соответствии 

с пунктом 28 Положения о составе 

разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 г. N 87 (далее - сметная 

документация), утвержденной в порядке, 

установленном законодательством о 

градостроительной деятельности, 

определяющей сметную стоимость в 

соответствии с частью 1 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.

Перечень, объемы и стоимость работ и услуг, учитываемых 

при определении НМЦК проектно-сметным методом, 

определяются заказчиком на основании утвержденной 

проектной документацией по объекту закупки.

https://docs.cntd.ru/document/902087949#64U0IK


VI. Составление проекта сметы 

контракта на выполнение подрядных 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, а также строительству 

некапитальных строений и сооружений

29. После определения НМЦК на выполнение подрядных 

работ

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, 

а также строительству некапитальных строений и 

сооружений (далее - подрядные работы) 

осуществляется составление проекта сметы контракта. 

Проект сметы контракта на выполнение подрядных работ 

составляется в пределах НМЦК без использования сметных 

нормативов, сведения о которых включены в федеральный 

реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных 

ресурсов.

НМЦК (расчет +протокол)

Проект сметы контракта

1

2

3 БЕЗ СМЕТНЫХ 

НОРМАТИВОВ



1

24
Как разработать проект сметы 

контракта?

31. Составление проекта сметы контракта осуществляется в следующей 

последовательности:

а) проводится анализ, обобщение и систематизация

проектной документации, получившей положительное заключение 

экспертизы проектной документации, 

в том числе сметной документации, составленной с использованием 

сметных цен строительных ресурсов, а также сметных нормативов, 

индексов изменения сметной стоимости строительства, расценок, 

цен, методических и других документов в сфере ценообразования и 

сметного нормирования в области градостроительной деятельности, 

сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 

нормативов,

рабочей документацией (при наличии);
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Как разработать проект сметы 

контракта?

б) составляется ведомость объемов технологически законченных 

элементов, включающих определенные в соответствии с проектной 

документацией, рабочей документацией (при наличии) 

необходимые для их возведения (устройства) комплексы работ 

(строительные конструкции, в том числе подземная часть, несущие 

конструкции, наружные стены, полы, внутренние стены, 

заполнение оконных и дверных проемов, перекрытия, покрытие, 

кровля, отделочные работы и тому подобное; системы инженерно-

технического обеспечения, в том числе водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, вентиляцию, 

кондиционирование, электроосвещение, электроснабжение) и 

работ, связанных между собой и необходимых в соответствии с 

проектной документацией, рабочей документацией (при наличии) 

для возведения (устройства) технологически законченного 

конструктивного решения (элемента), оборудования (далее 

соответственно - конструктивные решения (элементы), комплексы 

(видов) работ, оборудования, Ведомость).

Ведомость объемов технологически законченных элементов
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Понятия градостроительной 
деятельности

3.3.1.2 конструкция -Упорядоченная система 

взаимосвязанных элементов, предназначенная для обеспечения 

определенной меры прочности и жесткости.

3.3.1.3 конструктивный элемент -Часть конструкции 

,предназначенная для передачи усилий.

3.3.5.6 строительная конструкция -Смонтированная или 

готовая часть объекта капитального строительства, получаемая 

в результате производства работ на строительной площадке.

2.1.13 строительная 

конструкция: Часть 

сооружения, выполняющая 

определенные функции несущих 

или ограждающих конструкций 

или являющаяся декоративным 

элементом.

24) строительная конструкция - часть 

здания или сооружения, 

выполняющая определенные 

несущие, ограждающие и (или) 

эстетические функции (384-ФЗ)



VI. Составление проекта сметы 

контракта на выполнение подрядных 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, а также строительству 

некапитальных строений и сооружений

1

2

3

31 б.  Ведомость составляется заказчиком, 

за исключением случая, если 

соответствующая Ведомость составлена 

при подготовке проектной документации 

на основании задания на проектирование 

лицом, осуществляющим подготовку 

такой документации. 

Рекомендуемый образец Ведомости 

приведен в Приложении N 5 к Порядку;

Ведомость предусматривает детализацию объекта 

капитального строительства

по основным конструктивным решениям (элементам), 

комплексам (видам) работ и 

определение объемов работ и

единиц измерения конструктивных решений 

(элементов), комплексов (видов) работ. 

Отдельной строкой учитывается количество и стоимость 

оборудования, мебели, инвентаря с отражением страны их 

происхождения (далее - оборудование), поставляемых в 

рамках контракта, в случае, если оборудование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому 

учету в качестве отдельного объекта основных средств. 

В иных случаях решение о выделении оборудования 

отдельной строкой принимается заказчиком.
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Как разработать проект сметы 

контракта?

в) на основании Ведомости составляется проект сметы контракта, 

предусматривающий определение цены 

• каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ,

оборудования, входящего в состав конструктивного решения (элемента), 

комплекса (вида) работ, либо выделенного отдельной строкой,

• всего и на принятую единицу измерения в пределах НМЦК на 

выполнение подрядных работ.

При этом цена конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) 

работ, оборудования, входящего в состав конструктивного решения 

(элемента), комплекса (вида) работ, либо выделенного отдельной 

строкой определяется с учетом

 стоимостных показателей строительных ресурсов, необходимых для 

выполнения работ и (или) работы (услуги), полученных по результатам 

конъюнктурного анализа рынка, 

 а также по стоимости работы (услуги), определенной по стоимости 

аналогичных работ (услуг) на завершенном объекте капитального 

строительства, в случае, если такое решение принято заказчиком.



29

37. В составе цены конструктивных решений (элементов), комплексов 

(видов) работ учитываются

прямые затраты (затраты на оплату труда рабочих-строителей, 

затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций, затраты 

на эксплуатацию машин и механизмов),

накладные расходы, 

сметная прибыль, 

стоимость оборудования поставки подрядчика (если оборудование не 

будет выделено отдельной строкой в проекте сметы контракта),

затраты на строительство временных зданий и сооружений, 

непредвиденные затраты подрядчика (если такие непредвиденные 

затраты подрядчика учтены при определении начальной 

(максимальной) цены контракта), 

стоимость пусконаладочных работ (если пусконаладочные работы не 

выделены в отдельную строку), 

затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время,

затраты на осуществление работ вахтовым методом, 

а также иные прочие работы и затраты, учтенные при формировании 

НМЦК на выполнение подрядных работ.

По решению заказчика непредвиденные работы и затраты (если такие 

непредвиденные работы и затраты учтены при определении НМЦК) 

выделяются в смете контракта отдельной строкой в случаях, когда 

порядок расчетов по строке сметы контракта "непредвиденные работы 

и затраты" установлен контрактом.

38. Прочие работы и затраты, не учтенные в составе цены конструктивных 

решений (элементов), комплексов (видов) работ, объединяются в комплекс 

работ и выделяются отдельной строкой с единицей измерения "штука". В 

целях дополнительной детализации комплекса работ с единицей измерения 

"штука" из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные виды 

работ и затрат, в случае если такое решение принято заказчиком.

АСП



Контрактные 
взаимоотношения
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7. Смета контракта является основанием для 

формирования первичных учетных документов, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, которые 

используются, в том числе для расчетов между заказчиком 

и подрядчиком за выполненные работы и при проверке 

выполненных работ контролирующими органами.

Смета 

контракта 

для формирования первичных учетных документов

для расчетов между заказчиком и подрядчиком за 

выполненные работы

при проверке выполненных работ контролирующими 

органами
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Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(с изменениями и дополнениями)

Статья 9. Первичные учетные документы

2. Обязательными реквизитами первичного 

учетного документа являются:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, 

составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения;

Источник публикации

"Ценообразование и сметное нормирование в строительстве", N 1C, 2007

Примечание к документу

Унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные

Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100, вводятся в действие с 1

января 2000 года.

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются

обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению

продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных

учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и

на основании других федеральных законов (например, кассовые документы)

(информация Минфина России N ПЗ-10/2012).

Название документа

"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ

в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"

(формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100)

ПРЕАМБУЛА документа

consultantplus://offline/ref=3BDBFE61F22B238F30BAE4AF0FF9C717E116D9C87167F6065314512C2C34E2D93FD6FA59236F44EFFB66F98499DF936FD8B90B50FE033CB2JBG
consultantplus://offline/ref=3BDBFE61F22B238F30BAE4AF0FF9C717E213D3CA756CAB0C5B4D5D2E2B3BBDCE389FF658236F44EBF339FC9188879E6DC4A70346E2013E2BBCJ7G
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